

**О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов,  
на 01.01.2019г.**

	<b>Наименование проекта</b>	<b>Суть проекта</b>	<b>Планируемая стоимость (млн. руб.)</b>	<b>Освоено на 01.01.2019 (млн. руб.)</b>	<b>Ход реализации проекта</b>
1.	Создание производства по переработке промышленных отходов в брикетную продукцию. Инициатор ООО ИТ «Северная Русь» 01.06.2017-2021	<p><b><u>Цель проекта:</u></b> Эффективная реализация научно-технического потенциала Республики Коми.</p> <p><b><u>Задачи проекта:</u></b> 1. Продвижение новых разработок и расширение позиций отечественной наукоемкой продукции на российском и зарубежном рынках. 2. Развитие, как направления, переработки промышленных отходов топливно-энергетического комплекса экономики России. 3. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений научно-образовательного комплекса, наукоемкого бизнеса и власти.</p>	<b>240,0</b>	<b>12,0</b>	<p>Степень готовности проекта – 5 % Смонтированы металлоконструкции, установлено 2 ангара, закуплены металлоконструкции для третьего ангара. Направлены документы в Корпорацию МСП РФ, составлена дорожная карта, проведена встреча с представителями ВТБ-24, но по решению комиссии АО «Корпорация МСП» средства выделены не будут ввиду отсутствия залоговой массы и разработанной ПСД. Инициатором проекта прорабатывается вопрос подготовки ПСД и увеличения доли собственного участия.</p>
2.	Добыча каменного угля открытым способом на углеразрезе «Промежуточный» Верхнесырьягинского	- освоение Верхнесырьягинского угольного месторождения участок «Промежуточный»;	<b>2300,0</b> (190,0/соб. 2120,0/средства инвестора)	<b>190,0</b> (собственные)	<p>Степень готовности проекта 15% Проведенные мероприятия: переговоры с инвесторами из России, Китая.</p>

	месторождения. Инициатор ООО «Воркутинская энергетическая компания» 01.01.2014-31.12.2035	- добыча угля открытым способом на территории муниципального образования городского округа Воркута в соответствии с экологическими требованиями к устройству и содержанию угольного разреза согласно нормативам Россельхознадзора, Ростехнадзора, Гортехнадзора. Планируется создание 120-150 рабочих мест.			
3.	Цех по розливу воды (ООО Экология). Октябрь 2014 – июль 2019 года	Создание цеха по розливу воды	<b>10,0</b> (7,5 – собственные, 2,5 – заемные средства)	<b>9,5</b> (собственные средства)	Степень готовности проекта - 90%. Проведенные мероприятия: закуплено оборудование; - имеется предварительный договор аренды, - ведутся окончательные работы по подготовке помещения к эксплуатации - проводится конкурс на выбор дизайна продукции Планируемый ввод в эксплуатацию 2 квартал 2019
4.	Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения: перевод ЦВК на газ. Февраль 2015 – март 2019 гг.	Перевод Воркутинской центральной водогрейной котельной (ВЦВК), использующей в качестве основного топлива мазут, на газ.	<b>293,0</b>	<b>278,0</b>	Степень готовности проекта – 95% Проведенные мероприятия: 1. Выполнено опробование котлоагрегатов №2,3,5,6,7,8 на резервном топливе; 2. Выполнено комплексное опробование в течении 72 часов на котлах №2,3. 3. Выполнены пневматические испытания всех газопроводов

					<p>4. Выполнен монтаж заземления и молниезащиты;</p> <p>5. Выполнен монтаж системы наружного освещения площадки БУУРГ и ГРПБ;</p> <p>6. Выполнен монтаж пожарной сигнализации внутри главного корпуса;</p> <p>7. Выполнен монтаж компрессора и трубопроводов продувки сжатым воздухом;</p> <p>8. Выполнена планировка и благоустройство площадки щебнем, выполнено устройство подъездных путей асфальтобетонным покрытием.</p> <p>9. Выполнено устройство колодца и приемков ливневой канализации</p> <p>Планируемый ввод в эксплуатацию 29.03.2019.</p> <p>Причины отклонений: Уточнение графика производства работ по проекту с учетом неготовности объектов ООО "Газпром межрегионгаз" к обеспечению подачи природного газа на ВЦВК.</p>
5.	«Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа» 2017 – 31.12.2020 г.	Цель проекта: Перевод Воркутинской ТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2), использующей в качестве основного топлива уголь, на газ. Эффект достигается за счёт снижения затрат на производство тепло- и электроэнергии.	<b>1 770,0</b>	<b>330,0</b>	<p>Степень готовности проекта - 12% (проектная документация разработана)</p> <p>1.. Ведется изготовление и поставка оборудования для тех. перевооружения котлоагрегатов.</p> <p>2. Ведется поставка оборудования БППГ и БУКУГ.</p> <p>3. Проведены торгово-закупочные процедуры по выбору организации на осуществление функций Генерального подрядчика</p>

6.	«Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» (ООО «Унивекс – Север»). 05.2016-12.2019	Цель проекта: Сортировка вторсырья для его дальнейшего использования. Задачи проекта: - сбор вторсырья; - сортировка вторсырья; - улучшение экологической обстановки на территории МО ГО «Воркута». Ожидаемый результат: Улучшение экологической обстановки посредством сортировки вторсырья и отправки его для дальнейшей переработки за пределы МО ГО «Воркута». Уменьшение объемов ТКО, накопленных на полигоне. Увеличение срока службы полигона ТКО.	<b>50,0</b>	<b>8,8</b>	Степень готовности проекта – 25%. Закуплено оборудование: 3 прессы для картона, для пленки и алюминиевых банок, для пластика. Получены лицензии на работы с отходами различной классификации. Заключены договоры аренды имущества. Заключены договоры с организациями городского округа на вывоз мусора и утилизацию вторичного сырья.
7.	Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства (ПСК «Оленевод») 2017 – 2020	Цель проекта: Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства	<b>586,7</b> <b>(собственные – 70,0,</b> <b>привлеченные – 516,7</b> <b>239,7 - ФБ</b> <b>277,0 - РБ)</b>	<b>13,2</b>	Степень готовности проекта – 10% • Обновлен автомобильный парк (приобретено 2 автомобиля) • Приобретены рефконтейнеры для хранения мяса в тушах в количестве 3 шт. • Произведена реконструкция помещения и техническое переоснащение помещения холодильного склада для хранения 300 тонн мяса в тушах (приобретены и установлены 7 холодильных камер). • Проработана проектная документация – стадия техническое

					<p>задание.          Общая стоимость проекта и источники финансирования будут скорректированы после предоставления субсидии из средств бюджета Республики Коми (Минсельхоз РК)</p>
--	--	--	--	--	--