

О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов, на 01.10.2018г.

По состоянию на 01.07.2018 года реализуется 30 инвестиционных проектов, из них:

- в **приостановленных** находится 14 проектов:

1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута»;
2. «Реконструкция существующих магистральных водоводов Ду= 800мм»;
3. «Открытие кондитерского цеха» – ООО «Кофейня»;
4. «Брикетное производство г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
5. «Строительство жилого фонда г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
6. «Этнодеревня коми и ненцев» – НКО Международный центр Арктического туризма «Русский Арктический парк»;
7. «Кайто-парашютная база «Горный приют» – ООО «Дар»;
8. «База отдыха «Долина Иван-чая» – управление культуры администрации МО ГО «Воркута»;
9. «Разработка Нижнесырьягинского месторождения» – СП угольный разрез Юньягинский АО «Воркутауголь»;
10. «Строительство наклонного конвейерного ствола (НКС) ш. Заполярная – ЦОФ» – АО «Воркутауголь»;
11. «Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения» – АО «Воркутауголь»;
12. «Освоение шахтного поля № 3 Усинского каменноугольного месторождения» – ООО «ГОК «Усинский-3»»;
13. «Многофункциональный музейно-туристический центр «АрктикТУР-Воркута», состоящий из музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» и туристической базы отдыха «Б.Уса» – ООО «АрктикТУР»;
14. «Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита» – ООО «Пятое измерение»;

- **завершена реализация 7 проектов:**

1. «Строительство 2-х 8-ми квартирных домов на пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МОГО «Воркута»;
2. «Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн» – АО «Воркутауголь»;
3. «Открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания – кафе азиатской и кавказской кухни «Лаваш» – ООО «ГАЛА»;
4. «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» – «Инновационные технологии «Северная Русь»»;
5. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО «Айкхофф»;
6. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы» – ООО «Гидропоника»;
7. «Строительство торгово-развлекательного центра» – ИП Магомедов Р.И.

- **продолжается реализация 7 проектов:**

1. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» – ООО «Воркутинская энергетическая компания»;
2. «Цех по розливу воды» – ООО «Экология»;
3. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
4. «Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
5. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Унивекс – Север»;
6. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – «Инновационные технологии «Северная Русь»»;
7. «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства» – ПСК «Оленевод».

Планируется к реализации инвестиционный проект «Чистый Север» целью которого является создание комплекса по переработке, утилизации отходов производства и потребления (исключая радиоактивные). После переработки отходов – получение продукции промышленного, сельскохозяйственного назначения, являющейся ликвидной для последующего сбыта.

	Наименование проекта	Суть проекта	Планируемая стоимость (млн. руб.)	Освоено на 01.10.2018 (млн. руб.)	Ход реализации проекта
1.	Создание производства по переработке промышленных отходов в брикетную продукцию. инициатор ООО ИТ «Северная Русь» 01.06.2017-31.12.2020	<p>Цель проекта: Эффективная реализация научно-технического потенциала Республики Коми.</p> <p>Задачи проекта:</p> <p>1. Продвижение новых разработок и расширение позиций отечественной наукоемкой продукции на российском и зарубежном рынках.</p> <p>2. Развитие, как направления, переработки промышленных отходов топливно-энергетического комплекса экономики России.</p> <p>3. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений научно-образовательного комплекса, наукоемкого бизнеса и власти.</p>	240,0	12,0	<p>Степень готовности проекта – 5 %</p> <p>Смонтированы металлоконструкции, установлено 2 ангара, закуплены металлоконструкции для третьего ангара.</p> <p>Направлены документы в Корпорацию МСП РФ, составлена дорожная карта, проведена встреча с представителями ВТБ-24, но по решению комиссии АО «Корпорация МСП» средства выделены не будут ввиду отсутствия залоговой массы и разработанной ПСД. В настоящее время инициатором проекта прорабатывается вопрос подготовки ПСД и увеличения доли собственного участия.</p>
2.	Добыча каменного угля открытым способом на углеразреze «Промежуточный» Верхнесырьягинского месторождения. Инициатор ООО «Воркутинская энергетическая компания»	<p>- освоение Верхнесырьягинского угольного месторождения участок «Промежуточный»;</p> <p>- добыча угля открытым способом на территории муниципального</p>	2300,0 (190,0/соб. 2120,0/средства инвестора)	190,0 (собственные)	<p>Степень готовности проекта 15%</p> <p>Ведутся переговоры с инвесторами по вопросу передачи части доли инвесторам. Осуществляется подготовка к переоформлению правоустанавливающих документов.</p>

	01.01.2014-31.12.2035	образования городского округа Воркута в соответствии с экологическими требованиями к устройству и содержанию угольного разреза согласно нормативам Россельхознадзора, Ростехнадзора, Гортехнадзора. Планируется создание 120-150 рабочих мест.			
3.	Цех по розливу воды (ООО Экология). 01.01.2015-01.04.2018	Создание цеха по розливу воды	10,0 (7,5 – собственные, 2,5 – заемные средства)	9,5 (собственные средства)	Степень готовности проекта 90% - закуплено оборудование; - имеется предварительный договор аренды - ведутся окончательные работы по подготовке помещения к эксплуатации - проводится конкурс на выбор дизайнера продукции.
4.	Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения: перевод ЦВК на газ. 01.01.2017-31.12.2018	Перевод Воркутинской центральной водогрейной котельной (ВЦВК), использующей в качестве основного топлива мазут, на газ.	348,0	260,0	Степень готовности проекта – 95% Проведенные мероприятия: 1. Выполнено опробование котлоагрегатов №2,3,5,6,7,8 на резервном топливе; 2. Выполнено комплексное опробование в течении 72 часов на котлах №2,3. 3. Выполнены пневматические испытания всех газопроводов 4. Выполнен монтаж заземления и молниезащиты; 5. Выполнен монтаж системы наружного освещения площадки БУУРГ и ГРПБ; 6. Выполнен монтаж пожарной

					<p>сигнализации внутри главного корпуса;</p> <p>7. Выполнен монтаж компрессора и трубопроводов продувки сжатым воздухом;</p> <p>8. Выполнена планировка и благоустройство площадки щебнем, выполнено устройство подъездных путей асфальтобетонным покрытием.</p> <p>9. Выполнено устройство колодца и приемков ливневой канализации</p> <p>Планируемый ввод в эксплуатацию 29.03.2019.</p> <p>Причины отклонений: Уточнение графика производства работ по проекту с учетом неготовности объектов ООО "Газпром межрегионгаз" к обеспечению подачи природного газа на ВЦВК.</p>
5.	«Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа»	Цель проекта: Перевод Воркутинской ТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2), использующей в качестве основного топлива уголь, на газ. Эффект достигается за счёт снижения затрат на производство тепло- и электроэнергии.	1 793,0	48,0	<p>Степень готовности проекта - 10% (проектная документация находится в разработке)</p> <p>1. Выполняются проектно-изыскательские работы</p> <p>2. Ведется изготовление оборудования для тех. перевооружения котлоагрегатов.</p> <p>2. Ведется изготовление оборудования БППГ и БУКУГ.</p> <p>3. Планируется передача проектной документации на рассмотрение в государственную экспертизу. Генеральному проектировщику выдана доверенность на право представления интересов Заказчика при прохождении Государственной экспертизы</p>

					проектной документации 4. Начаты закупочные процедуры по выбору организации на осуществление функций Генерального подрядчика
6.	«Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» (ООО «Унивекс – Север»). 01.01.2016-31.12.2018	Цель проекта: Сортировка вторсырья для его дальнейшего использования. Задачи проекта: - сбор вторсырья; - сортировка вторсырья; - улучшение экологической обстановки на территории МО ГО «Воркута». Ожидаемый результат: Улучшение экологической обстановки посредством сортировки вторсырья и отправки его для дальнейшей переработки за пределы МО ГО «Воркута». Уменьшение объемов ТКО, накопленных на полигоне. Увеличение срока службы полигона ТКО.	50,0	8,8	Степень готовности проекта – 25%. Закуплено оборудование: 3 прессы для картона, для пленки и алюминиевых банок, для пластика. Получены лицензии на работы с отходами различной классификации. Заключены договоры аренды имущества. Заключены договоры с организациями городского округа на вывоз мусора и утилизацию вторичного сырья.
7.	Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства (ПСК «Оленевод») 2017 – 2020	Цель проекта: Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства	586,7 (собственные – 70,0 , привлеченные – 516,7 239,7 - ФБ 277,0 - РБ)	13,2	Степень готовности проекта – 10% • Обновлен автомобильный парк (приобретено 2 автомобиля) • Приобретены рефконтейнеры для хранения мяса в тушах в количестве 3 шт. • Произведена реконструкция помещения и техническое переоснащение помещения холодильного склада для хранения 300

					<p>тонн мяса в тушах (приобретены и установлены 7 холодильных камер).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проработана проектная документация – стадия технического задания. <p>Общая стоимость проекта и источники финансирования будут скорректированы после предоставления субсидии из средств бюджета Республики Коми (Минсельхоз РК)</p>
--	--	--	--	--	--